


Tapdrup etape 3 - 2019



Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	1 2019																																											
					jan 2019							februar 2019							marts 2019							Kvt 2 2019																						
					04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	01	04	07	10	13
69	Etape 3 - Slut dato 29/09-2019	87 dage	ma 07-01-19	ti 07-05-19	[Timeline bar from Jan 07 to May 29]																																											
70	Stikvej - Byvej nr. 1,4,6,8 og Gl. Vibækvej 7	21 dage	ma 14-01-19	ma 11-02-19	[Timeline bar from Jan 14 to Feb 11]																																											
75	Stikvej - Gl. vibækvej nr. 1,3,5AB,5C	15 dage	to 07-02-19	on 27-02-19	[Timeline bar from Feb 07 to Feb 27]																																											
78	Gl. Vibækvej	53 dage	ma 07-01-19	on 20-03-19	[Timeline bar from Jan 07 to Mar 20]																																											
86	Tapdrupvej Øst (fra nr. 90 til 108)	50 dage	ma 14-01-19	fr 22-03-19	[Timeline bar from Jan 14 to Mar 22]																																											
98	Taphedevej	28 dage	on 13-02-19	fr 22-03-19	[Timeline bar from Feb 13 to Mar 22]																																											
103	Tapdrupvej vest (fra nr. 72 til 82)	70 dage	on 16-01-19	ti 23-04-19	[Timeline bar from Jan 16 to Apr 23]																																											
111	Udløb til 7011020	11 dage	fr 08-02-19	fr 22-02-19	[Timeline bar from Feb 08 to Feb 22]																																											
115	Byggeplads	10 dage	on 24-04-19	ti 07-05-19	[Timeline bar from Apr 24 to May 07]																																											

Projekt: Skabelon Dato: to 10-01-19	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			



Projekt: Skabelon
Dato: to 10-01-19

Opgave		Hovedopgave		Inaktiv milepæl		Kun varighed		kun start		Ekstern milepæl		Manuel status	
Opdeling		Projektoversigt		Inaktiv oversigt		Manuel oversigtsopløftning		Kun slutdato		Deadline			
Milepæl		Inaktiv opgave		Manuel opgave		Manuel oversigt		Eksterne opgaver		Fremdrift			