Id	Opgavetil	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver
1		Dato for opstart af projekt	0 dage	ma 06-05-19	ma 06-05-19	
2		Etablering byggeplads	3 dage	ma 06-05-19	on 08-05-19	
3		**Kloakarbejder, inkl opbrydning og retablering**	**134 dage**	**on 08-05-19**	**ma 02-12-19**	
4		Østerled-bjerrevej	43 dage	on 08-05-19	fr 05-07-19	
5		Klostervej	46 dage	ma 08-07-19	ma 30-09-19	4
6		Klostervænget	20 dage	ti 01-10-19	ma 28-10-19	5
7		Klosterhøj	25 dage	ti 29-10-19	ma 02-12-19	6
8		Bassinarbejder	15 dage	ma 12-08-19	fr 30-08-19	
9						
10		**Asfalteringsarbejder**	**99 dage**	**ma 01-07-19**	**fr 06-12-19**	
11		Østerled-bjerrevej	0 dage	ma 01-07-19	ma 01-07-19	
12		Klostervej	0 dage	to 26-09-19	to 26-09-19	
13		Klostervænget	0 dage	to 24-10-19	to 24-10-19	
14		Klosterhøj	0 dage	to 28-11-19	to 28-11-19	
15						
16		Dato for aflevering af projekt	0 dage	fr 06-12-19	fr 06-12-19	



Projekt: Tidsplan Rødkærsbro,
Dato: on 01-05-19

Opgave | Milepæl | Projektoversigt | Inaktiv milepæl | Manuel opgave | Manuel oversigtsopløftning | kun start | Eksterne opgaver | Deadline | Manuel status
Opdeling | Hovedopgave | Inaktiv opgave | Inaktiv oversigt | Kun varighed | Manuel oversigt | Kun slutdato | Ekstern milepæl | Fremdrift