Tidsplan vedr. Kloakseparering i Hammershøj. Pr. 17-6-2020

Ferie uge 29-30-31

	Uge 19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Anstilling af bygge plads																				
Fræsning af asfalt og opstart kloak																				
Fra eks. Regnvand Frederiskbergvej til slut brønd Hviddingvej																				
Spildevand Frederiksbergvej til Bygværk 630S																				
Fra bygværk 630S til 640S																				
Fra 650S til 740S																				
Frederiksberg Bakke																				
Brønd 770S til 780S																				
Regnvands bassin																				
Regnvandsledning fra bassin til hallen																				
Asfalt Uge 42-43																				