Tidsplan Stoholm 2025 revideret d. 19-06-2025

Opgave Uger	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Færdiggørelse div. steder																												
Iglsøvej																												
Stik på Iglsøvej																												
Rørbassin																												
Spuling af kloakker																												
Asfalt																												

Confidential