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Etape 1 - Borgergade

Byggeplads opstart 15 1

Bassin m. faskine 16 2
1904424 - 194426 + 
1904422 18 1

194426 - 1904430 19 1

1904430 - 1904462 20 3

1904462 - 1904480 23 2

Asfalt + Finisharbejde 25 2

Etape 2 - Borgergade

Borgergade 65 - 43 27 2

Borgergade 43 - 39 31 1

Borgergade 39 - 27 32 1

Fortsat 33 3

Borgergade 27 - 19 36 1
Borgergade 19 - 21 + 
Spildevand 37 2

Underboring 39 1

Borgergade 19 - 13 40 2

Asfalt + Finisharbejde 42 2

Etape 5 - Møllevang

L273110 - L273111 44 3

L273111 - L273112 47 3

L25510 - L275500 50 2
Underboring mod 
Hjarbækvej 1 1

Asfalt + Finisharbejde 2 2

Etape 3 - Østergade

L273120 - L273130 4 2

L273130 - L273140 6 5

L273140 - L273160 11 1

Fortsat 12 3

L273160 - L273170 15 5

Asfalt + Finisharbejde 20 2

Etape 4 - Ekkodalen

L273160 - L273151 22 1

L273151 - L273153 23 3

L273153 - L273154 26 3
L273153 - L273154 - 
Fortsat 31 1

Asfalt + Finisharbejde 32 2

Etape 6 - Kløensvej

L276031 - L276030 34 2

L276040 - L276041 36 4

Asfalt + Finisharbejde 40 2

Afslutningsfasen

Teknisk gennemgang 42 1

Finisharbejde 43 2

Forventede 
afleveringsdato 45 04-11-2024
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