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DAGSORDEN

Praesentation af, entreprengr og tilsyn
Praesentation af Energi Viborg Vand A/S, Spildevandsforsyningen
Baggrund for kloakprojektet

Praesentation af projektet og overordnet tidsplan

Video om separatkloakering

Kloak pa egen grund/Viborg Kommune
Orientering om forsikringsforhold
Praktiske forhold ved kloakarbejder

. Kontaktoplysninger mv.

10. Spgrgsmal
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PRASENTATION AF ENTREPRENOR 0OG RADGIVER

* Vils Entreprengrforretning A/S - Entreprengr pa projektet.

Projektleder: Dan @. Kristensen

e  Formand: Jan Mouritsen

« WSP - Vil foresta byggeledelse og tilsyn med anlaegsarbejdet.
Byggeledelse/tilsyn: Arne Madsen
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PRASENTATION AF ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S er et datterselskab under Energi Viborg A/S, der er
100% ejet af Viborg Kommune.

Viborg Kommunes kloakforsyning blev udskilt fra Viborg Kommune til Energi
Viborg A/S den 1. januar 2010 med henblik pa at fa adskilt myndigheds- og
driftsopgaver.

Selskabet har ca. 50 ansatte, som driver og vedligeholder:
* (Ca. 2.100 km hovedledninger
e (Ca. 72.500 stikledninger
12 renseanlaeg
* 273 pumpestationer

e 347 bassiner
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FORPLIGTIGELSER

Energi Viborg Vand A/S har fglgende forpligtigelser:

» Viskal modtage, bortlede og rense spildevand, vejvand samt tag- og
overfladevand fra tilsluttede ejendomme

» Viskal sikre en sikker drift og vedligeholdelse af kloaksystemet frem til skel
* Viskal sgrge for en effektiv rensning af spildevandet

* Vores udgifter deekkes af indtaegter fra tilslutningsbidrag samt
vandafledningsbidrag

* [ndtaegter anvendes til anlaeg, udbygning og fornyelse

Grundejer har ansvar for drift og vedligeholdelse af kloaksystemet
indenfor skel — dette gaelder ogsa skelbrgnde, jf. betalingsvedtaegt
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BAGGRUND FOR KLOAKPROJEKTET

» Separering af kloaksystemet i Sparkeer (tilleeg 29 Viborg Kommunes
spildevandsplan 2014-2018 vedtaget 16. maj 2018 samt tillaeeg 34 Viborg
Kommunes spildevandsplan 2019 vedtaget 12. oktober 2022)

* Kloaksystem darlig stand med flere r@grbrud

* Rotteproblemer

 Manglende kapacitet til regnvand i nuvaerende feellesledning pa grund af
klimaforandringer

* Hgj alder pa kloakken (anlagt i 1957)
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PRASENTATION AF KLOAKPROJEKTET
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Sparkeer kioakformyels
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OVERORDNET TIDSPLAN

Opdat
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" i) FWITD " |v"w ISnrMabo |5hmm L;'rnﬂulmllzrr'rxruIanlz:!mﬁalwlu|m£|1slaz zls n!zrul19|z¢!fg52|3m|wlaa.ll;:rn?lulmIzlamﬁﬂmlzsllmhslzall;
1 - Borgermgde Ddage on 01-02-23 on 01-02-23 [¢ 01-02
2 - Anlzgsarbejder 173dage  ma 060223 to 26-10-23 | F
3 + [Etablering Byggeplads og jorddepot, opstning af skiltning 3 dage ma 06-02-23 on 08-02-23 | W
4 - Langgade, Spakar Mosevej m.fl 171 dage on 0B-02-23 to 26-10-23 5
5 -+ Rydningsarbejder, asfaltfrasning, helleanlzg m.m. 136dage  onO0B-02-23 on 06-09-23 1
[ * Grundvandssznkning Langgade 35 dage to089-02-23 on 28-03-23 |
7 - Ledningsarbejder, spi i 160dage  ma13-02-23 fr 13-10-23 I 1
8 Es 4120000405-31200455, $200 pvc 7 dage ma 13-02-23 1 21-02-23
f] * 41200455-41250005, 9250 pp & dage on 22-02-23 on 01-03-23
10 F 41250005-41250105, $250 pp 5 dage to02-03-23 on 08-03-23
n F3 41250105-41250125, $250pp 5 dage to08-03-23 on 15-03-23
12 - 41350125-41250155, $200pve & dage to 16-03-23 1o 23-03-23
13 * 41250155-41250185, $200pVe 1 dage fr24-03-23 on 29-03-23
12 + 41250125-41250135, $200 peh, styrat underboring 2 dage 0 30-03-23 1i04-04-23 B
15 s Sparkzzr Mosevej
16 »* 41250155-01260405, $200 e 7 dage 0 30-03-23 fr 07-04-23
7 #+ 41260405-41260455, $2O0PVC & dage ma 10-04-23 ma 17-04-23
18 Es 41360405-11260505, §200 prc & dage ti 18-04-23 i 25-04-23
19 »* 41260505-01260605, $200 e 5 dage on 26-04-23 i 02-05-23
) F 41260605-11260705, $200 prc 5 dage on03-05-23 1i08-05-23
21 -~ Jernbanekrydsning iht bilag 11 22 dage ma 10-04-23 i 05-05-23 |
2 s Langgade, syd
[z | e 41250205-46200405, G200V adage 0N 10-05-23 ma 15-05-23
2a | + 46200405-462004555, §200pve 11dage 1160523 1i30-05-23
N > 46200455-46200505, §200 pvc 6 dage ©on 31-05-23 on 07-06-23
26 | * 46200505-46200605, §200 pvc 15dage  to0B-06-23 on 28-06-23
27 | s 46200605-46200705, 200 pvc 12 dage ta 29-06-23 fr14-07-23
N £ Kjmrgardsve]
R » 41250205-41250205-T3, §75 PEH, PN 10 5 dage ma 07-08-23 10 17-08-23
EXR Foldbjergvej
7 =+ 26200405-16200415-3410015, §200 pyc 5 dage fr16-08-25 on 30-08-23
n ] Higjvej
N F 46200605-36210005, $200 pvc o dage to 31-08-23 1i12-09-23
[ 38 | -+ 46210005-46210105, §200 pvc o dage on13-09-23 ma 25-09-23
35 | m
ER * stikledningsarbejder 152dage  to16-02-23 frO6-10-23 I 1
[ 37 | * Brol=gningsarbejder 147dage  to02-03-23 fr 13-10-23 1 ]
38 | - Asfaltering inkl kiarggring 131dage  OnNO5-0423 1026-10-23 r
ER * Fase 1 & dage on05-04-23 fr 18-04-23 (]
[ a0 | * Fase 2 & dage on10-05-23 fr 19-05-23
4 -~ Fase 3 & dage ma 07-06-23 on 16-08-23 -
42 - Fase 4 & dage ma 16-10-23 on 25-10-23
a3 | * Tenisk Gennemgang ndage o 26-10-23 1o 26-10-23 125
Cpgave: Frojeictowersigt 1 Marmel opgave 1 1 omsart Deadine +
Projekt Kloakering Sparkaer Cipdaling non o Inaktvopgave Kun varighed Kun shotdato Fremdrif
Dater on 18-01-23 Mikepel * Inaktiv mikepal Marmel 3 Busteme opgaver Manusl status
Ho r 1 inaktv oversigs 1 Marwel oversige 1 st milepel
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Pabud om separatkioakering
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PROJEKTERET SEPARATSYSTEM I VEJEN
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SEPARATSYSTEM PA PRIVAT GRUND
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ENERGI VIBORGS ARBEJDE VED DEN ENKELTE GRUND

Energi Viborg Vand A/S afholder;

e udgiften til etablering af hovedledninger og stikledninger samt skelbrgnde
umiddelbart inde pa den enkelte matrikel.

* udgiften til etablering af tilslutning af den eksisterende stikledning til ny
skelbr@gnd for spildevand

» |KKE udgiften for separatkloakering pa egen grund.

Skelbrgnde skal som udgangspunkt vaere fert til terreen og skal veere synlige af
hensyn til den fremtidige drift.

| kontaktes af entreprengren inden etablering af skelbrgnde med hensyn til aftale
om placering inde pa egen grund. De placeres ved siden af hinanden.

Efter Energi Viborgs arbejde ved den enkelte grund uddeles en
tilfredshedserklaering til underskrift. Det er grundejeres mulighed for at papege
mangler — eller uddele ros til entreprengren.
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GRUNDEJERENS FORPLIGTIGELSER

Nar evt. pabud fra Viborg Kommune er meddelt, er grundejer forpligtiget til at
separere ejendommens interne kloak og aflede regn- og spildevand til de
etablerede skelbrgnde inden for den fastsatte tidsfrist.

Udgiften til separering inden pa de enkelte ejendomme pahviler grundejeren.

Prisen er meget individuel — Energi Viborg Vand opfordrer grundejeren til at
kontakte aut. kloakmester/entreprengr.

Undersgg muligheden for etablering af nedsivning pa egen grund.
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EFTER PROJEKTETS FAERDIGGORELSE

Viborg Kommune, Miljgafdeling, er myndighed pa spildevandsomradet.

Efter udfgrelse af separering pa egen grund skal dette faerdigmeldes til Viborg
Kommune. Kommunen har en erklzering, som skal udfyldes af aut. kloakmester.
Erklzeringen skal vedlaegges en tegning over de nye kloakforhold.

Tilladelse til nedsivning — hvis dette er aktuelt, skal grundejer spge ved Viborg
Kommune.
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KOMMUNE

Omlaegning af kloak pa egen grund

Hvornar kan jeg gai gang?

Hvilke muligheder har jeg?
- Alt tag- og overfladevand til kloak
- Delvis nedsivning

- Alt tag- og overfladevand til nedsivning

HUSK - tilladelse til nedsivning inden arbejdet pabegyndes

side 17



ViIBORG
KOMMUNE

Omlaegning af kloak pa egen grund

Sag pa "folderen regnvand som en
ressource” pa www.viborg.dk

Link:
https://viborg.dk/media/3wnd5wpg/fold
eren-regnvand-som-en-ressource.pdf

2 4
N

Regnvand som en ressource

Fa inspiration til din egen regnvandshave

ENERG/
VIBORG /

W¥BORG
KOMMUNE

g_;
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http://www.viborg.dk/
https://viborg.dk/media/3wnd5wpq/folderen-regnvand-som-en-ressource.pdf

ViIBORG
KOMMUNE

Omlaegning af kloak pa egen grund

Dispensation for kaelderskakt/lyskasser
- Opkant

- Helt eller delvist overdaekket

Send billeder pa mail til:

drikkeogspildevand@viborg.dk



mailto:drikkeogspildevand@viborg.dk

=yet ViBORG

KOMMUNE

Omlaegning af kloak pa egen grund

Hvornar skal jeg veere feerdig?

= Viborg Kommune sender brev, nar Energi Viborg Vand har afsluttet deres
arbejde.

= Hurtigst muligt efter feerdigmelding fra Energi Viborg Vand.

side 20
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KOMMUNE

Omlaegning af kloak pa egen grund

Hvad skal indsendes til kommunen?
- Feerdigmelding fra autoriseret kloakmester

- Bekreeftelse pa at gvrigt arbejde er udfert

VIGTIGT = VIGTIGT

| far altid brev, nar vi afslutter sagen
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KOMMUNE

Omlaegning af kloak pa egen grund

Flere oplysninger:

www.Viborg.dk/spildevand under ”separatkloakering”

Byggetegninger: www.filarkiv.dk

Skriv eller ring til:

Bente Kofod
bkof@viborg.dk
TIf. 87875636
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http://www.viborg.dk/spildevand
http://www.filarkiv.dk/
mailto:bkof@viborg.dk
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FORSIKRINGSFORHOLD

Varsel af anlaegsarbejde i henhold til Byggelovens 812 er udsendt.
WSP vil pa vegne af Energi Viborg Vand A/S udfgre fotografering af huse
for arbejdet.

Der opseettes pa enkelte ejendomme en vibrationsmaler, sa vi har

kontrol med arbejdets pavirkning pa naboejendomme.

Hvis der er sket skade; kontakt egen forsikring — derefter Energi Viborg

Vand A/S.
Skal der udbetales erstatning, vil det derefter veere en sag mellem

forsikringsselskaberne.

ENERGI
VIBORG



ENERGI
VIBORG

KLOAKARBEJDE | BYEN

Vi roder, larmer, stgver og forstyrrer Jeres normale hverdag — men vi forsgger at
tage hensyn.

Sikkerhed er afggrende, sa husk:

e Pas pa blinde vinkler i gravemaskine
e Pas pa dybe udgravninger

 Atinformere bgrnene!

Adgang til egen grund?

Afhentning af affald?

Giv endelig besked, hvis der er bemaerkninger eller spgrgsmal
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Trafikafvikling

* Trafikafvikling og omkegrsler. Omkgrsler skiltes, og der kan findes

oplysninger pa Energi Viborgs hjemmeside.
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KONTAKTPERSONER

Entreprengr: Vils Entreprengrforretning A/S

Projektleder — Dan @. Kristensen — tlf.: 4121 0380 — dkr@Vvils.dkent-sb-sodring.dk

Tilsyn og byggeledelse: WSP

Byggeleder/tilsyn — Arne Madsen — tlf.: 2366 1952 — Arne.Madsen@wsp.dk

Myndighed: Viborg Kommune
Viborg Kommune — Bente Kofod — tlf.: 8787 5636 — bkof@viborg.dk

Bygherre: Energi Viborg Vand A/S
Projektleder — Claus Nielsen — tlf.: 8929 2812 — cn@energiviborg.dk

[a]
g
>
w
(a)
=
a.
wv
U)
o
@)
o
>
G}
o
T
P
i


mailto:mail@ent-sb-sodring.dk
mailto:Arne.Madsen@wsp.dk
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INFORMATION OM PROJEKTET PA
WWW.ENERGIVIBORG.DK

P3 Energi Viborgs hjemmeside + “Spildevand” + “Her arbejder vi” kan | fglge !
projektets fremdrift, afspaerringsplaner og finde informationer om bl.a. evt.

a&ndringer af tidsplanen m.m.

SPILDEVAND
Entreprengren uddeler dog ogsa en “flyer” i tilfeelde af beskeder, der skal gives

hurtigt. Det kan bl.a. veere ved spaerring af en vej eller asfaltudlzegning m.m.
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SPORGSMAL ??
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Tak for i dag
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