
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Ledninger Sct. Kjelds Gade 127 dage? ma 17-04-23 ma 06-11-23

2 Udsendelse licitationsmateriale 1 dag? ma 17-04-23 ma 17-04-23

3 Udbudsperiode 8 dage ti 18-04-23 to 27-04-23

4 Licitation 0 dage to 27-04-23 to 27-04-23

5 Mobilisering 8 dage fr 28-04-23 on 10-05-23

6 Kloak - Sct. Kjeldsgade øst 10 dage ti 23-05-23 ti 06-06-23

7 Fjernvarme - øst (Etape 1, del 1) 18 dage on 07-06-23 fr 30-06-23

8 Kantsten og fortov Sct. Kjeldsgade øst 10 dage ma 03-07-23 fr 04-08-23

9 Asfalt - Sct. Kjeldsgade øst 2 dage ti 08-08-23 on 09-08-23

10 Kloak - Sct. Kjeldsgade midt 14 dage fr 11-08-23 on 30-08-23

11 Kloak - Sct. Kjeldsgade vest 9 dage to 31-08-23 ti 12-09-23

12 Kloak - Gl. Ålborgvej 5 dage on 13-09-23 ti 19-09-23

13 Fjernvarme - midt (Etape 1, del 2) 16 dage to 31-08-23 to 21-09-23

14 Fjernvarme - vest (Etape 1, del 3) 18 dage fr 22-09-23 ti 17-10-23

15 Kantsten og fortov midt og Sct. Kjeldsgade 
vest

19 dage on 04-10-23 ma 30-10-23

16 Asfalt - Sct. Kjeldsgade midt og øst 4 dage ti 31-10-23 fr 03-11-23

17 Bestiling af spuns 20 dage fr 28-04-23 on 31-05-23

18 Nedbringning af spuns 6 dage ma 03-07-23 ma 31-07-23

19 Hammerhoved 5 dage ti 01-08-23 ma 07-08-23

20 Delaflevering (dagbod) 1 dag to 10-08-23 to 10-08-23

21 Aflevering (dagbod) 1 dag ma 06-11-23 ma 06-11-23

22

23 Trafik - veje spærret for gennemkørsel 107 dage ti 23-05-23 to 09-11-23

24 Sct. Kjeldsgade øst 33 dage ti 23-05-23 fr 07-07-23

25 Sct. Kjeldsgade øst - kun et spor 10 dage ma 03-07-23 fr 04-08-23

26 Sct. Kjeldsgade øst - asfaltudlægning 2 dage ti 08-08-23 on 09-08-23

27 Sct. Kjeldsgade vest 65 dage fr 11-08-23 to 09-11-23

28 Gl. Ålborgvej 5 dage on 13-09-23 ti 19-09-23

29

30 Bygningsarbejder - Viborg Varme 90 dage ma 31-07-23 fr 01-12-23

31 Bygningsarbejder 89 dage ma 31-07-23 to 30-11-23

32 Aflevering 1 dag fr 01-12-23 fr 01-12-23

33

34 Råvandsledninger mv. - Viborg Varme 104 dage ma 03-07-23 to 14-12-23

35 Nedgravning råvandsledninger 17 dage ma 03-07-23 ti 15-08-23

36 Nedgravning fiber mv 20 dage on 16-08-23 ti 12-09-23

37 Bro og filterbygværk 24 dage fr 10-11-23 on 13-12-23

38 Aflevering 1 dag to 14-12-23 to 14-12-23
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