
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Udbud 31 dage? to 06-11-25 to 18-12-25

2 Udbudsmateriale udsendes til entreprenører 1 dag? to 06-11-25 to 06-11-25

3 Udbudsperiode 19 dage fr 07-11-25 on 03-12-25

4 Licitation 1 dag? to 04-12-25 to 04-12-25

5 Kontraktindgåelse 10 dage fr 05-12-25 to 18-12-25

6

7 Forberedelsesperiode 156 dage to 30-10-25 ti 16-06-26

8 Myndighedsbehandling 67 dage to 30-10-25 fr 30-01-26

9 Betonelementleverance 120 dage fr 19-12-25 ti 16-06-26

10 Borgermøde - entreprenøren skal deltage 1 dag ti 13-01-26 ti 13-01-26

11

12 Nørresøbadet 314 dage? ma 19-01-26 on 26-05-27

13 Etablering af byggeplads og rydning 10 dage ma 19-01-26 fr 30-01-26

14 Nyt nødoverløb til Nørresø og lukning af ø1000 til åben bassin 5 dage ma 02-02-26 fr 06-02-26

15 Omkobling af spildvandspumper til eksist ø400 trykledning 10 dage ma 09-02-26 fr 20-02-26

16 Spuns+ankre+hærdetid 35 dage ma 23-02-26 on 15-04-26

17 Udgravning bassin 10 dage to 16-04-26 on 29-04-26

18 Dræn og drænlag 10 dage to 30-04-26 ma 18-05-26

19 Beton insitu 80 dage ti 19-05-26 on 30-09-26

20 Fugtisolering, udvendige vægge 5 dage to 01-10-26 on 07-10-26

21 Tilfyldning til kote 10,5 5 dage to 08-10-26 on 14-10-26

22 Beton elementer 10 dage to 15-10-26 on 28-10-26

23 Fugtisolering dæk 5 dage to 29-10-26 on 04-11-26

24 Støbning af banketter 10 dage to 29-10-26 on 11-11-26

25 Tilfyldning langs vægge 17 dage to 05-11-26 fr 27-11-26

26 Tilfyldning filtergrus og muld på bassindæk (opdriftsikring) 5 dage ma 30-11-26 fr 04-12-26

27 Støbning af udv insitu bjælker 10 dage to 12-11-26 on 25-11-26

28 Udtørring 27 dage to 12-11-26 fr 18-12-26

29 Trækning af spuns 10 dage ma 07-12-26 fr 18-12-26

30 2 stk ø500 overløbsledninger til gl. tank 5 dage ma 04-01-27 fr 08-01-27

31 Ny overløbsledning til Nørresø, ø700 5 dage ma 04-01-27 fr 08-01-27

32 Epoxy invendig gulv og vægge 10 dage ma 04-01-27 fr 15-01-27

33 Montering af skyllekar (bygherrelev) 5 dage ma 18-01-27 fr 22-01-27

34 Montering af dæksler (bygherrelev) 5 dage ma 25-01-27 fr 29-01-27

35 Montering af pumper, el mv.(bygherrelev) 20 dage ma 18-01-27 fr 12-02-27

36 Bundopbygning for græsarmering syd og vest for bassin 10 dage ma 01-02-27 fr 12-02-27

37 Tilslutning af eksisterende ledninger til nyt bassin (ø1400+ø315) 20 dage ma 15-02-27 fr 12-03-27

38 Pumper i nyt bassin sættes i drift 1 dag? ma 15-03-27 ma 15-03-27

39 Demontering af pumper mv i gl. bassin 4 dage ti 16-03-27 fr 19-03-27

40 Ombygning af gl. bassin 17 dage ma 22-03-27 fr 16-04-27

41 Græsarmering 10 dage ma 19-04-27 fr 30-04-27

42 Rydning af byggeplads og retablering 5 dage ma 03-05-27 ti 11-05-27

43 Terrænregulering, finnish og græssåning 10 dage on 12-05-27 on 26-05-27

44

45 Lokaltrafik til Erik Menveds Vej føres over byggepladsen 50 dage ma 02-02-26 on 15-04-26

46

47 Erik Menveds Vej 305 dage ma 02-02-26 to 27-05-27

48 ø700 fællesledning 20 dage ma 02-02-26 fr 27-02-26

49 2 x ø315 + ø160 trykledninger 20 dage ma 02-03-26 fr 27-03-26

50 Retablering af kørebane mv. 10 dage ma 30-03-26 on 15-04-26

51 Sløjfning af eksist ø400 trykledning 5 dage ma 22-03-27 on 31-03-27

52 Aflevering 1 dag to 27-05-27 to 27-05-27
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Energi Viborg Vand A/S
Lukket bassin ved Nørresøbadet

Udbudstidsplan, rev A 17.11.2025

Viborg Ingeniørerne A/S


