Energi Viborg Vand A/S
Lukket bassin ved Ngrresebadet

Tidsplan, rev B

' 17.02.2026 |

Id  Opgavenavn Varighed | Startdato Slutdato | Kvt 4 2025 1 Kvt 1 2026 Kt 2 2026 Kvt 3 2026 Kvt 4 2026 Kvt 1 2027 Kvt 2 2027
i o _ L _nov dec jan feb mar. apr maj jun i aug e okt nov_ dec _jan feb | mar apr ! maj | jun
1 Udbud 31dage? t006-1125 10 18-12-25] prmmy
2 Udbudsmateriale udsendes fil entreprenarer 1dag? t006-11-25 1006-11-25] & 06-11 - -
3 Udbudsperiode 19dage  fr07-11-25 on03-12-25 Mo B
4 Licitation 1dag? t004-12-25 to04-12-25 .'—04-12 T - _
5 Kontraktindgéelse 10dage fr05-12-25 to 18-12-25. * 18-12 S— o o - |
. \ — _
7  Forberedelsesperiode 156 dage 10 30-10-25 i 16-06-26 m— o — » B o
8 " Myndighedsbehandling 67 dage t030-10-25  fr 30-01-26 : . - =
9 Betonelementleverance 120 dage  fr19-12-25 i 16-06-2@ A e === -
10 Borgermade - entreprengren skal deltage 1dag ti13-01-26 i 13-01-26! + 1301
i _ i Al - R = — =
12 Nerresgbadet 313dage? ma19-01-26  ti25-05-27) — — = ]
13 Etablering af byggeplads og rydning 10 dage ma 19-01-26 fr 30-01-26‘ o
[T Nyt nadoverlab til Nerresa og lukning af 21000 til Aben bassin 5dage ma0202-26 fr06-02-26 R T o N ]
15 Omkobling af spildvandspumper til eksist 2400 trykledning 10dage ma09-02-26  fr 20-02-26 _ 1
16 Klargering til Spuns 6dage ma2302-26 ma 02-03-26| o - B
17 Spuns-+ankre+haerdetid 10dage ma09-03-26  fr 20-03-26] A= - - i
18 Udgravning bassin 10dage on2503-26 fr 10-04-26 B = o o h B S
19 Dreen og drnlag 12 dage ma 13-04-26  1i 28-04-26 B T I
20 Beton insitu 85dage 1030-04-26 on 23-09-26 _
21 Fugtisolering, udvendige vaegge S5dage t024-09-26 on 30-09-26 o | =)
22 Tilfyldning til kote 10,5 5dage to01-10-26 on 07-10-26 - [ B == - -
23 Beton elementer 12 dage to08-10-26  fr23-1 o-zsi - | - T
24 Fugtisolering daek 10dage ma 26-10-26  fr 06-11-26 — 1" - _— o
T 25 Stobning af banketter 10dage ma26-10-26  fr 06-11-26 — - - - |
26 Titfyldning langs vasgge 17 dage ma09-11-26  1i 01-12-26 p—
27 Tilfyldning filtergrus og muld pa bassindzek (opdriftsikring) 5dage on02-12-26 1 08-12-26 = = l P o
28 Stobning af udv insitu bjeelker 10dage ma16-11-26  fr 27-11-26, | oo |
29 Udtarring 27dage ma09-11-26 i 15-1 2-26j 1 T——= B -
’ Traekning af spuns 10dage on09-12-26  t 05-01-27 - == — o P
2 stk 8500 overlgbsledninger til gl. tank 5dage on06-01-27 ti 12-01-271' o 1 o | .
Ny overigbsledning til Nerresa, 700 5dage on06-01-27  1i 12-01-27! B = -
Epoxy invendig guiv og vaegge 12dage on16-12-26  to 14-01-27 - B = E— B
Montering af skyllekar (bygherrefev) S5dage  fr1501-27 to21-01-27| o o - = h -
T35 Montering af dasksler (bygherrelev) Sdage fr220127 to28:01-27 | -
36 Montering af pumper, el mv.({bygherrelev) 20dage fr15-01-27 to 11-02-27 | B = — o B
a7 Bundopbygning for graesarmering syd og vest for bassin 10dage  fr29-01-27 to11-02-27 - =
38 Tilslutning af eksisterende ledninger til nyt bassin (#1400+2315) 20dage  fr12-0227 1o 11-03-27] o T —— - |
39 Pumperinyt bassin seettes i drift 1dag? fr12-0327 fr12:03-27 - & 12-03 ==
40 Demontering af pumper mv i gl. bassin 4dage ma15-03-27 to 18-03-27{ - - o h 4
41 Ombygning af gl. bassin 17 dage fr 190327 to 15-04-27‘ e -
| 12 Grasarmering 10dage  fr16-04-27 to 29—04-27‘ - B r B
43 Rydning af byggeplads og retablering 5dage  fr30-04-27 ma 10-05-27 T
7421 Terraenregulering, finnish og graessaning 10dage  1i1105-27 1 25-05-27 B pras— o
45 i — o —— '
T 46 'J Lokaltrafik il Erik Menveds Vej fores over byggepladsen 50 dage ma 20-04-26  fr 03-07-26 Y — B T
47 T B
48 Erik Menveds Vej 334 dage? ma22-12-25 on26-05-27 v = — — <
49 @700 fzellesledning samt en 2160 ledning til sg 26 dage ma 04-05-26  fr 12-06-26| [=——
50 2 x 8315 + @160 trykledninger fra br.1C22035 til Emil Mendes vej ca. 35 m 5dage ma13-04-26 fr 170426 - = - B
751 2 x 8315 + @160 trykledninger fra Nr 36 Emil Mv til ud for rr. 32 ca 50 m 10dage ma20-04-26 ma 04-05-26| " B - _;
52 2 x 8315 + @160 trykledninger 25dage 11050526  fr12-06-26 e o - o
T 53 Retablering af karebane mv. 15dage ma15-06-26  fr 03-07-26, — :
54 Slejfning af eksist 2400 trykledning 5dage  fr19-03-27  fi 30-03-27 o = h
55 Aflevering 1dag on 260527 on 26-05-27! S o e 2605
56 o
T 57 5dage? ma22-12-25 ma 29-1 2-251\' = -
=
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