

Id	Opgavetil	Opgavenavn	nuar 2021							februar 2021							marts 2021							april 2021							m													
			04. jan 21	11. jan 21	18. jan 21	25. jan 21	01. feb 21	08. feb 21	15. feb 21	22. feb 21	01. mar 21	08. mar 21	15. mar 21	22. mar 21	29. mar 21	05. apr 21	12. apr 21	19. apr 21	26. apr 21																									
1		Seperering af Koldingvej - Viborg	[Gantt bar for task 1]																																									
2		Sidevej til Koldingvej	[Gantt bar for task 2]																																									
3		Violvej	[Gantt bar for task 3]																																									

Projekt: 3519018 Koldinvej tids Dato: ti 05-01-21	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		Kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsoplæftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			