

Sag: Separering af Hovedgaden og Borbergade, Løgstrup

Sag nr.:

Dato: 28.08.2019

Emne: Foreløbige tidsplan

Aktivitet/uge	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Byggepladsanstilling 2019	■									■										■	■						■			
Infomationsmøde	■									■										■	■						■			
Fræsning af Hovedgaden	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■						■			
Hovedledning Hovedgaden	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■						■			
Stik i Hovedgaden	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■						■			
Boring ledning ved Hovedgaden			■	■	■	■	■	■	■	■										■	■						■			
Asfalt Hovedgaden				■	■	■	■	■	■	■										■	■						■			
Fræsning asfalt Borbergade				■	■	■	■	■	■	■										■	■						■			
Fjernvarme Borbergade				■	■	■	■	■	■	■										■	■						■			
Hovedledning Borbergade				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					■	■						■			
Stik i Borbergade				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					■	■						■			
Asfalt Borbergade				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					■	■						■			
Aflevering										■				■	■					■	■						■			